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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 76

Beslut om nybyggnation av arena i Tingsryd
KS/2025:198

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att ta emot information om modellen/upplägget och dess risker och 
konsekvenser till protokollet. 

2. att besluta att tillämpa modellen/upplägget enligt beskrivning som 
följd därav besluta om attsats 3-7. 

3. att bolaget som är helägt av föreningen bedöms vara likställt med 
föreningen och därmed tillämpas riktlinjer för anläggningslån.

4. att anläggningslån med högst 210 mnkr medges förutsatt att 
nedanstående avtalas

5. att samtliga avtal (enligt nedan förteckning) tecknas mellan 
kommunstyrelsen och bolaget före utbetalning av anläggningslån 
och byggstart.  

a. Genomförandeavtal
b. Avtal om driftbidrag inkl avtal om belopp
c. Nyttjanderättsavtal inkl avtal om belopp
d. Låneavtal 
e. Avtal om arrende av mark 
f. Pantförskrivning av bolagets aktier till kommunen
g. Säkerhetsöverlåtelse 
h. Avtal om befintlig ishall inklusive hantering av bokfört 

värde (16,3 mnkr)
6. att vid fastställande av driftsbidrag/avtal om 

nyttjanderättsavtal(hyra) ska ytor som används för elitverksamhet 
eller uthyrning till annan part samt kommersiella ytor som 
restaurang och serveringslokaler avräknas

7. att finansiering sker fullt i budget 2026 och ekonomisk plan för 
2027-2029 inkluderat såväl lån, driftbidrag, 
nyttjanderättsavtal(hyra) och avskrivning av befintlig ishall.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 7 april 2025 fattat inriktningsbeslut om att arbeta 
vidare med ett nybyggnationsalternativ och att slutligt beslut ska tas på ett 
extra insatt kommunfullmäktige 28 april 2025. Som en följd av beslutet 
har kommunstyrelsen 7 april uppdragit åt kommunledningsförvaltningen
 att ta fram erforderliga underlag inför kommunfullmäktiges slutgiltiga 
ställningstagande.
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Kommunfullmäktiges beslut har föregåtts av en politisk dialog med 
Tingsryds AIF med inriktningen att nybyggnationen ska genomföras enligt 
samma modell som Växjö kommun och berörda föreningar använt för 
nybyggnationer av anläggningar inom Arenastaden. Modellen innebär i 
korthet att:

 Föreningen bygger, äger, förvaltar och driftar anläggningen genom 
ett helägt fastighetsbolag.

 Kommunen lånar pengar hos Kommuninvest och lånar ut dessa till 
föreningen eller det helägda fastighetsbolaget som finansiering av 
byggnationen. Kommunen åtar sig därutöver att lämna årligt 
driftbidrag för anläggningen samt att via nyttjanderättsavtal 
förhyra tider i anläggningen för barn- och ungdomsverksamhet och 
övrigt föreningsliv.

Det tänkta upplägget innebär att ärendet kan hanteras inom ramen för 
kommunens riktlinjer för anläggningslån, som fastställdes av 
kommunstyrelsen år 2020. Tillämpningen innebär att Tingsryds AIF 
behöver inkomma med en ansökan om anläggningslån hos kommunen.
 
Planen är att man bygger ny huvudarena bredvid befintlig ishall på idrotten 
1 och därefter rivs den gamla hallen och ny träningshall byggs på samma 
plats. Befintlig ishall hade 2024-12-31 ett bokfört värde på 16,3 mnkr. 
Avtal om hantering av befintlig ishall behöver upprättas och om 
försäljning/överlåtelse sker med lägre belopp än bokfört värde påverkas 
kommunens resultat negativt med skillnaden mellan belopp och bokfört 
värde. Tingsryds United FC har idag ett nyttjanderättsavtal för den mark 
som är tänkt för den nya Arenan. Föreningen har vid muntlig dialog 
meddelat att man är införstådda med den förändring som kommer ske.

Det kan konstateras att beredningstiden för ärendet har varit ca 14 
kalenderdagar, vilket är en mycket knapp beredningstid för ett ärende av 
den här omfattningen och komplexiteten. Den korta beredningstiden gäller 
för både kommunen och Tingsryds AIF och kommer oundvikligen 
innebära att underlagen inte kommer att vara kompletta i alla delar och att 
betydande osäkerheter kommer att finnas inför kommunfullmäktiges 
extrainsatta sammanträde 28 april. Kommunfullmäktige har att beakta 
detta i sitt ställningstagande. 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag att ta fram erforderliga underlag 
har, som en följd av den mycket korta beredningstiden, koncentrerats till 
att i möjligaste mån presentera fakta samt beskriva de osäkerheter och 
risker som i nuläget kan ses i ärendet. Således ges från 
kommunledningsförvaltningen ingen bedömning eller rekommendation i 
frågan, utan kommunfullmäktige har i sitt ställningstagande i ärendet att 
sammanväga underlagen i en politisk bedömning.

Comfact Signature Referensnummer: 213193SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8)

Kommunstyrelsen 2025-04-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 76 fortsättning

I ärendets beredning har kommunledningsförvaltningen dels haft dialog 
med och tagit del av material från Växjö kommun och dels tagit del av 
material från Region Gotland (som under de senaste två åren utrett ett 
liknande upplägg som Växjö kommun använt). Det är av största vikt att 
notera att de bedömningar och slutsatser som gjorts i respektive kommun 
endast gäller den egna kommunen och vid de specifika tidpunkter som 
utredningar och beslut ägt rum. Det är med andra ord inte givet att samma 
slutsatser kan dras för de aktuella förutsättningarna i Tingsryd.

Utifrån underlagen från Växjö kommun och Region Gotland kan 
konstateras att minst nedanstående avtal/överenskommelser behöver vara 
klara innan byggnation och utbetalning av lån kan påbörjas:

 Genomförande avtal
 Avtal om driftbidrag 
 Nyttjanderättsavtal
 Låneavtal 
 Arrendeavtal
 Pantförskrivning av bolagets aktier 
 Säkerhetsöverlåtelse
 Avtal om befintlig ishall 

Signerade avtal på dessa områden är en förutsättning för alla inblandade 
parter för att skapa tydlighet och trygghet gällande ekonomiska och andra 
villkor för projektets genomförande och långsiktiga hållbarhet. Arbetet 
med att upprätta och förhandla dessa avtal är tidskrävande och har av 
naturliga orsaker inte varit möjligt att genomföra under ärendets 
beredningstid i detta skede.

Under förutsättning att kommunfullmäktiges ställningstagande blir att gå 
vidare med ett slutligt fullmäktigebeslut den 28 april presenteras enligt 
uppdrag möjliga beslutsformuleringar för kommunfullmäktiges beslut. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås ett beslutsupplägg där 
kommunfullmäktige kan besluta att gå vidare med det tänkta 
upplägget/modellen och att kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna 
erforderliga avtal innan byggnation och utbetalning av lån påbörjas.

TAIF:s ansökan om anläggningslån
Tingsryds AIF har 2025-04-22 inkommit med ansökan om anläggningslån 
och driftbidrag för nybyggnation av arena för issport med två isytor. 
I inkommen ansökan ansöker Tingsryds AIF genom fastighetsbolag 
(arenabolag) om ett lån på 210 mnkr.

Ansökan med bilagor bifogas beslutsunderlaget 
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Kommunledningsförvaltningen har på grund av den korta beredningstiden 
inte haft möjlighet att granska eller bedöma föreningens ansökan och dess 
innehåll. 

Osäkerheter och risker

Till följd av dels ärendets korta beredningstid och dels ärendets 
komplexitet och omfattning finns i nuläget betydande osäkerheter och 
risker gällande:

 Juridiska aspekter, såsom Lag om offentlig upphandling, EU-regler 
om statsstöd och kommunallag gällande lånefinansiering, 
driftbidrag och hyra/nyttjanderätt.

 Kommunens kort- och långsiktiga möjlighet att finansiera lån, 
driftbidrag och nyttjanderätt/hyra i budget

 Ekonomisk och organisatorisk hållbarhet för förening och 
fastighetsbolag

Frågorna beskrivs närmare i handlingen: Sammanfattning av risker, 
osäkerheter och konsekvenser inkl bilagor

Kommunfullmäktige har i sitt ställningstagande att väga dessa osäkerheter 
och risker gentemot projektets genomförande och den tänkta tidplanen.

Barnrättsperspektiv

Ärende och beslutsförslag bedöms vara förenligt med barnkonventionen. 
Se bifogat beslutsunderlag Enkel prövning av barnets bästa inför beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse ny Arena i Tingsryd
2. Sammanfattning av risker, osäkerheter och konsekvenser inkl 

bilagor
3. Beslut Kommunfullmäktige 7 april och beslut Kommunstyrelse 7 

april
4. Riktlinjer för Anläggningslån 
5. Ansökan om Anläggningslån från Taif

a. Bilaga 1 
b. Bilaga 2-9 
c. Bilaga Ritningar 
d. Bilaga ramprogram

§ 76 fortsättning
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6. Barnrättsbaserat beslutsunderlag – Enkel prövning av barnets bästa 
inför beslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Anna Johansson (C) yrkar om ajournering. 

Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.

Patrick Ståhlgren (-) yrkar med instämmande av Willmar Fyhr (V) på 
återremiss för vidare utredning om de osäkra faktorer som har listats i 
dokumentet ”Sammanfattning av risker, osäkerheter och konsekvenser inkl 
bilagor”. 

Anders Nilsson (S) yrkar med instämmande av Alexandra Kallio (S), Ann-
Louise Viking (SD), Birgitta Arvidsson (KD), Anna Johansson (C) bifall 
till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Ann-Louise Viking (SD) yrkar avslag på Patrick Ståhlgrens (-) yrkande 
och därmed att ärendet ska avgöras idag.
 
Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet att ärendet ska 
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för återremiss. 

Med 10 ja-röster mot 2 nej-röster bifaller kommunstyrelsen förslag till 
beslut i tjänsteskrivelsen. 1 ledamot avstår från att rösta.  
Ja röstar Johan Karlsson (C), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), 
Birgitta Arvidsson (KD), Anders Nilsson (S), Alexandra Kallio (S), Tomas 
Blomster (S), Håkan Karlsson (S), Ann-Louise Viking (SD) och Åke 
Nyberg (M). 
Nej röstar Willmar Fyhr (V) och Patrick Ståhlgren (-).
Bileam Nilsson (-) avstår från att rösta. 

Ordförande finner därmed att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag 
till beslut i tjänsteskrivelsen. 

_________
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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